



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
 AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ**
 NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
 Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.
 Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
 Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ANÁLISIS DE RIESGO

**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA
 MUNICIPIO DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA**

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| MATRIZ DE RIESGO | Fecha: Octubre 15 de 2020 | Ley 1150 de 2007 |
| OBJETO CONTRACTUAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA I.E.D. AGOINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA | |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| Lugar | I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ |
| Dependencia que elabora estudios previos | RECTORÍA |
| Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo | HUMBERTO BALLÉN MURCIA |
| Oficina Misional solicitante | RECTORIA |
| Procedimiento de Contratación según modalidad | Decreto 1082 de 2015 CONTRATACION DIRECTA-URGENCIA MANIFIESTA |
| Objeto de Contratación | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA I.E.D. AGOINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA . |
| Valor del presupuesto Asignado | SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$ 7.200.000) |
| Incluido en la vigencia | PRESUPUESTAL 2020 |

ANÁLISIS DE RIESGO

| ITEM | PREGUNTA | SI | NO |
|------|--|----|----|
| 1 | La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional | X | |
| 2 | La contratación el servicio solicitado está inscritos en el PAA | X | |



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
 AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ**
 NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
 Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.
 Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
 Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ANALISIS DE RIESGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas | | X |
| 4 | La celebración del contrato afecta la comunidad educativa | X | |
| 5 | El anticipo del contrato se pacta en el contrato | | X |
| 6 | El contrato es producto de un convenio interadministrativo | | X |

TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE

| Identificación del riesgo | Impacto | Probabilidad | Control existente | Nivel de Riesgo | Distribución | Asignación |
|--|---------|--------------|--|-----------------|------------------|-------------|
| Riesgo precontractual; la emergencia sanitaria por la pandemia del covid 19 puede influir en la no suscripción del contrato por parte del contratista | BAJO | BAJA | Comunicación Virtual con los proveedores | N/A | 100% contratista | Contratista |
| Riesgo de operación la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19 puede ocasionar mayores costos de operación de los proyectos y mayores costos en los insumos para ejecución del contrato. Contagio de trabajadores | ALTO | BAJO | Solicitar a los proveedores que estructuren en forma bien analizada la oferta económica ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto | ALTO | 100% contratista | Contratista |
| Riesgo Financiero: puede afectar la liquidez del contratista, por la situación de la pandemia covid 19 | BAJO | BAJO | Solicitar a los diferentes proveedores que estructuren en forma minuciosa la oferta económica teniendo en cuenta su situación financiera y de | ALTO | 100% contratista | Contratista |



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
 AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ**
 NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
 Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.
 Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
 Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ANALISIS DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|------|------|--|------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | endeudamiento ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto. forma de pago | | | |
| Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico | BAJO | BAJO | Se cancelará el cancelaran las obligaciones contractuales | BAJO | 50% contra tista 50% institu ción | Contratista Institución |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | |
| EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE | HUMBERTO BALLEEN MURCIA | HUMBERTO BALLEEN MURICA |
| Secretaria Ejecutiva | Rector | Rector |
| REALIZADO | REVISADO | APROBADO |

FIRMADO ORIGINAL