



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03

Versión: 2021

Fecha de Elaboración: 1-06-2021

Vigencia: 31-12-2021

FECHA	Fecha: Junio 9 de 2021
--------------	------------------------

OBJETO CONTRACTUAL	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y DISPENSADORES DE JABON DE ACERO INOXIDABLE EN LAS 21 SEDES DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA Y REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS LAVAMANOS YA EXISTENTES EN CADA SEDE
---------------------------	--

DATOS GENERALES	
Lugar	I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ
Dependencia que elabora estudios previos	RECTORÍA
Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo	HUMBERTO BALLÉN MURCIA
Oficina Misional solicitante	RECTORIA
Normatividad aplicable	Ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Decreto 1075 de 20015
Objeto de Contratación	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Y DISPENSADORES DE JABON DE ACERO INOXIDABLE EN LAS 21 SEDES DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA Y REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS LAVAMANOS YA EXISTENTES EN CADA SEDE,
Valor del presupuesto Asignado	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$ 12.600.000)
Incluido en la vigencia	PRESUPUESTAL 2021

ANÁLISIS DE RIESGO

ITEM	PREGUNTA	SI	NO
------	----------	----	----



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03

Versión: 2021

Fecha de Elaboración: 1-06-2021

Vigencia: 31-12-2021

1	La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional	X	
2	La contratación el servicio solicitado está inscritos en el PAA	X	
3	La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas		X
4	La celebración del contrato afecta la comunidad educativa	X	
5	El anticipo del contrato se pacta en el contrato		X
6	El contrato es producto de un convenio interadministrativo		X
7	El contrato que se pretende celebrar atiende lo estipulado en el decreto 1075 de 2015	X	

TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE

Identificación del riesgo	Impacto	Probabilidad	Control existente	Nivel de Riesgo	Distribución	Asignación
Riesgo precontractual; la emergencia sanitaria por la pandemia del covid 19 puede influir en recibir ofertas con precios muy bajos	BAJO	BAJA	Publicación de estudios previos, análisis de mercado y sector	N/A	100% contratista	Contratista
Riesgo de operación la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19 puede ocasionar que no se firme el contrato	ALTO	BAJO	Atender el cronograma previsto	ALTO	100% contratista	Contratista
Riesgo Financiero: puede afectar la liquidez del contratista, por la situación de la pandemia covid 19	BAJO	BAJO	Solicitar a los diferentes proveedores que estructuren en forma	ALTO	100% contratista	Contratista



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03

Versión: 2021

Fecha de Elaboración: 1-06-2021

Vigencia: 31-12-2021

			minuciosa la oferta económica teniendo en cuenta su situación financiera y de endeudamiento ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto. forma de pago			
Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico	ALTO	BAJO	Se cancelará las obligaciones contractuales	BAJO	50% contra tista 50% institu ción	Contratista Institución
Riesgo ambiental: El contrato que se pretende celebrar tiene afectación directa en el medio ambiente	BAJO	BAJO	El contratista debe asegurar en su propuesta el manejo de los escombros	BAJO	100 % contra tista	Contratista

EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE	HUMBERTO BALLEEN MURCIA	HUMBERTO BALLEEN MURICA
Secretaria Ejecutiva	Rector	Rector
REALIZADO	REVISADO	APROBADO

Firmado original