



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOCONTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008

Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.

Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.

Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ANÁLISIS DE RIESGO

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA		
MUNICIPIO DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA		
MATRIZ DE RIESGO	Fecha: Julio 6 de 2021	Ley 1150 de 2007
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO A LO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS 20 SEDES DE AL IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA - PROYECTO RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO A LA PRESENCIALIDAD MODALIDAD ALTERNANCIA EDUCATIVA DENTRO DEL MARCO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID 19	

DATOS GENERALES	
Lugar	I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA
Dependencia que elabora estudios previos	RECTORÍA
Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo	HUMBERTO BALLÉN MURCIA
Oficina Misional solicitante	RECTORIA
Procedimiento de Contratación según modalidad	Decreto 1082 de 2015 CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL
Objeto de Contratación	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO A LO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS 20 SEDES DE AL IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA - PROYECTO RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO A LA PRESENCIALIDAD MODALIDAD ALTERNANCIA EDUCATIVA DENTRO DEL MARCO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID 19
Valor del presupuesto Asignado	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 17.000.000)
Incluido en la vigencia	PRESUPUESTAL 2021



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008
Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.

Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.
Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ANÁLISIS DE RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGO

ITEM	PREGUNTA	SI	NO
1	La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional	X	
2	La contratación de los elementos de papelería e insumos para ofician está inscritos en el PAA	X	
3	La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas		X
4	La celebración del contrato afecta la comunidad educativa	X	
5	El anticipo del contrato se pacta en el contrato		X
6	El contrato es producto de un convenio interadministrativo		X

TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE

Identificación del riesgo	Impacto	Probabilidad	Control existente	Nivel de Riesgo	Distribución	Asignación
Riesgo precontractual; la emergencia sanitaria por la pandemia del covid 19 puede influir en la no suscripción del contrato por parte del contratista	BAJO	BAJA	Comunicación Virtual con los proveedores	N/A	100% contra tista	Contratista
Riesgo de operación la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19 puede ocasionar mayores costos de operación de los proyectos y mayores costos en los insumos para ejecución del contrato. Contagio de trabajadores	ALTO	BAJO	Solicitar a los proveedores que estructuren en forma bien analizada la oferta económica ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto	ALTO	100% contra tista	Contratista



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOCONTÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ
NIT 832.009.376-3 DANE 125183000591

Resolución Creación N°. 3367 septiembre 30 de 2.002 Resolución Reconocimiento Oficial N°. 001880 marzo 31 de 2008

Resolución Cambio Razón Social N° 006445 octubre 03 de 2008.

Resolución Integración N°. 002050 febrero 24 de 2.006 Resolución de Jornada única No. 0007260 de octubre 5 de 2016.

Resolución Especialidad en Sistemas N° 008024 del 29 de Noviembre de 2016

ANÁLISIS DE RIESGO

Riesgo	BAJO	BAJO	Solicitar a los diferentes proveedores que estructuren en forma minuciosa la oferta económica teniendo en cuenta su situación financiera y de endeudamiento ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto. forma de pago	ALTO	100% contra tista	Contratista
Riesgo Financiero: puede afectar la liquidez del contratista, por la situación de la pandemia covid 19						
Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico	BAJO	BAJO	Se cancelará el cancelaran las obligaciones contractuales	BAJO	50% contra tista 50% institucion	Contratista Institución

 EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE Secretaría Ejecutiva	 HUMBERTO BALLEEN MURCIA Rector	 HUMBERTO BALLEEN MURICA Rector
REALIZADO	REVISADO	APROBADO