

	FORMATO MATRIZ DEL RIESGO ANEXO 4	Código: SE. 03
		Versión: 2021
		Fecha de Elaboración: 1-06-2021
		Vigencia: 31-12-2021

FECHA	Fecha: septiembre 24 de 2021
--------------	------------------------------

OBJETO CONTRACTUAL	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN SEDE CENTRAL DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA
---------------------------	--

DATOS GENERALES	
Lugar	I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ
Dependencia que elabora estudios previos	RECTORIA
Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo	HUMBERTO BALLÉN MURCIA
Oficina Misional solicitante	RECTORIA
Normatividad aplicable	Ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Decreto 1075 de 20015
Objeto de Contratación	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED ELECTRICA Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN SEDE CENTRAL DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA ,
Valor del presupuesto Asignado	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 4.000.000)
Incluido en la vigencia	PRESUPUESTAL 2021

ANÁLISIS DE RIESGO

ITEM	PREGUNTA		SI	NO
1	La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional		X	



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03

Versión: 2021

Fecha de Elaboración: 1-06-2021

Vigencia: 31-12-2021

2	La contratación el servicio solicitado está inscritos en el PAA	X	
3	La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas		X
4	La celebración del contrato afecta la comunidad educativa	X	
5	El anticipo del contrato se pacta en el contrato		X
6	El contrato es producto de un convenio interadministrativo		X
7	El contrato que se pretende celebrar atiende lo estipulado en el decreto 1075 de 2015	X	

TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE

Identificación del riesgo	Impacto	Probabilidad	Control existente	Nivel de Riesgo	Distribución	Asignación
Riesgo precontractual; propuesta sin tener en cuenta precios del mercado	BAJO	BAJA	Publicación de estudios previos, análisis de mercado y sector	BAJO	100% contra tista	Contratista
Riesgo de operación : No firmar el contrato en la fecha prevista	ALTO	BAJO	Atender el cronograma previsto	ALTO	100% contra tista	Contratista
Riesgo Financiero: No entregar factura en tiempo de cronograma	BAJO	BAJO	Solicitar a los diferentes proveedores que entreguen las facturas y demás documentos en tiempo estipulado en el contrato	ALTO	100% contra tista	Contratista



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03

Versión: 2021

Fecha de Elaboración: 1-06-2021

Vigencia: 31-12-2021

Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico	ALTO	BAJO	Se cancelará las obligaciones contractuales	BAJO	50% contra tista 50% institucion	Contratista Institución
Riesgo ambiental: El contrato que se pretende celebrar tiene afectación directa en el medio ambiente	BAJO	BAJO	El contratista debe asegurar en su propuesta el manejo de todas las medidas de protección y materiales que no afecten el medio ambiente	BAJO	100 % contra tista	Contratista

EDILMA STELLA AMENEZ OVALLE Secretaría Ejecutiva	HUMBERTO BALLEEN MURCIA Rector	HUMBERTO BALLEEN MURCIA Rector
REALIZADO	REVISADO	APROBADO