

	FORMATO MATRIZ DEL RIESGO ANEXO 4		Código: SE.03 Versión: 2021 Fecha de Elaboración: 1-06-2021 Vigencia: 31-12-2021

IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA

FECHA	Fecha: octubre 21 de 2021		
OBJETO CONTRACTUAL	EL SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA SISED "SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" PARA LA I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		
DATOS GENERALES			
Lugar	I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ		
Dependencia que elabora estudios previos	RECTORÍA		
Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo	HUMBERTO BALLÉN MURCIA		
Oficina Misional solicitante	RECTORIA		
Normatividad aplicable	Ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Decreto 1075 de 20015		
Objeto de Contratación	EL SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA SISED "SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS" PARA LA I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		
Valor del presupuesto Asignado	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$2.200.000)		
Incluido en la vigencia	PRESUPUESTAL 2021		

ANÁLISIS DE RIESGO

ITEM	PREGUNTA	SI	NO
1	La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional	X	



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03

Versión: 2021

Fecha de Elaboración: 1-06-2021

Vigencia: 31-12-2021

2	La contratación el servicio solicitado está inscritos en el PAA	X	
3	La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas		X
4	La celebración del contrato afecta la comunidad educativa	X	
5	El anticipo del contrato se pacta en el contrato		X
6	El contrato es producto de un convenio interadministrativo		X
7	El contrato que se pretende celebrar atiende lo estipulado en el decreto 1075 de 2015	X	


TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE

Identificación del riesgo	Impacto	Probabilidad	Control existente	Nivel de Riesgo	Distribución	Asignación
Riesgo precontractual; No conocimiento o lectura de los documentos precontractuales (estudio de necesidad, estudio del sector, análisis del mercado, invitación pública y matriz de riesgo)	ALTO	BAJA	Publicación de estudios previos, análisis de mercado y sector entrega de los documentos a los proponentes	MEDIO	100% contra tista	Contratista
Riesgo de operación ; Demoras en la entrega del objeto contractual. No atender las llamadas y solicitudes de la entidad	ALTO	BAJO	Pactar prudenciales en el contrato, hacer las solicitudes por medio escrito y reportar a la cámara de comercio incumplimiento	MEDIO	100% contra tista	Contratista



FORMATO
MATRIZ DEL RIESGO
ANEXO 4

Código: SE. 03
Versión: 2021
Fecha de Elaboración: 1-06-2021
Vigencia: 31-12-2021

Riesgo Financiero: Cambio de precio de los elementos solicitados desde la propuesta hasta la ejecución de mismo	BAJO	BAJO	Solicitar a los diferentes proveedores que estructuren en forma minuciosa la oferta económica teniendo en cuenta su situación financiera y de endeudamiento ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto. Ejecutar el contrato con diligencia.	ALTO	100% contra tista	Contratista
Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico	ALTO	BAJO	Se cancelará las obligaciones contractuales	BAJO	50% contra tista 50% institu ción	Contratista Institución
						
EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE						
Secretaría Ejecutiva			Rector			CHAMBERTO BALLEEN MURICA
REALIZADO			REVISADO			APROBADO

"Compromiso para la competitividad, productividad y sostenibilidad"

Carrera 4 No. 10 44
iedagroindustrialsch2@yahoo.com
celular 3143956375