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IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTA
Fecha: septiembre 8  de 2021

FECHA


OBJETO CONTRACTUAL
ADECUAR UN ESPACIO QUE GARANTICE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PRESENTE SÍNTOMAS, MIENTRAS LE ES POSIBLE RETIRARSE DE LA INSTITUCIÓN


	DATOS GENERALES

	Lugar
	I.E.D AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DE CHOCONTÁ

	Dependencia que elabora estudios previos
	RECTORÍA

	Nombre del Funcionario que presenta la matriz del riesgo
	HUMBERTO BALLÉN MURCIA

	Oficina Misional solicitante
	RECTORIA

	Normatividad aplicable 
	Ley 80 de 1993 ley 1150 de 2007  Decreto 1082 de 2015 Decreto 1075 de 20015

	Objeto de Contratación
	ADECUAR UN ESPACIO QUE GARANTICE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PRESENTE SÍNTOMAS, MIENTRAS LE ES POSIBLE RETIRARSE DE LA INSTITUCIÓN ,

	Valor del presupuesto Asignado
	DOCE MILLONES PESOS MCTE. ($ 12.000.000)

	Incluido en la vigencia 
	PRESUPUESTAL  2021


ANÁLISIS DE RIESGO
	ITEM
	PREGUNTA
	SI
	NO

	1
	La celebración del contrato tiene efecto directo sobre el Plan Educativo Institucional
	X
	

	2
	La contratación el servicio solicitado  está inscritos en el PAA
	X
	

	3
	La ejecución del contrato requiere de permisos y licencias externas
	
	X

	4
	La celebración del contrato afecta la comunidad educativa
	X
	

	5
	El anticipo del contrato se  pacta  en el contrato
	
	X

	6
	El contrato es producto de un convenio interadministrativo
	
	X

	7
	El contrato que se pretende celebrar atiende lo estipulado en el decreto 1075 de 2015
	X
	


TABLAS DE RIESGO NO ASEGURABLE
		   Identificación del riesgo
	Impacto
	Probabilidad
	Control existente
	Nivel de Riesgo
	Distribución
	Asignación

	Riesgo precontractual; la emergencia sanitaria por la pandemia del covid 19 puede influir en recibir ofertas con precios muy bajos
	BAJO
	BAJA
	Publicación de estudios previos, análisis de mercado y sector
	N/A
	100% contratista 
	Contratista

	Riesgo de operación la emergencia sanitara por la pandemia de Covid 19 puede ocasionar que no se firme el contrato
	ALTO
	BAJO
	Atender el cronograma previsto
	ALTO
	100% contratista
	Contratista

	Riesgo Financiero: puede afectar la liquidez del contratista, por la situación de la pandemia covid 19
	BAJO
	BAJO
	Solicitar a los diferentes proveedores que   estructuren en forma minuciosa  la oferta económica teniendo en cuenta su situación financiera y de endeudamiento ya que no se aceptaran reclamaciones por este concepto.
forma 
de pago
	ALTO
	100%
contratista
	Contratista

	Riesgos que alteren el orden público de fuerza mayor o caso fortuito ocasionados por actividades que alteren el orden publico
	ALTO
	BAJO
	Se cancelará las obligaciones contractuales
	BAJO
	50%  contratista
50% institución
	Contratista 
Institución

	Riesgo ambiental: El contrato que se pretende celebrar tiene afectación directa en el medio ambiente
	BAJO
	BAJO
	El contratista debe asegurar en su propuesta el manejo de los escombros 
	BAJO
	100 % contratista
	Contratista



	

	
	

	EDILMA STELLA JIMENEZ OVALLE
	HUMBERTO BALLEN MURCIA
	HUMBERTO BALLEN MURICA

	Secretaria Ejecutiva
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